

網站共構平台說明會

簡報人員：林克偉 組長

大綱

- 一、資通安全與個資保護宣導事項
- 二、為何要導入網站共構平台
- 三、導入範圍及時程
- 四、各單位需要配合的事項
- 五、經驗分享(學務處)
- 六、意見交流

一、資通安全與個資保護宣導事項 1/3

- 一、資通安全教育訓練：一般人員（含主管、**工讀生**）人**每年3**小時以上
- 二、個資保護教育訓練：一般人員（含主管、**工讀生**）人**每年3**小時以上
- 三、辦理公務業務或核心業務時，應使用本校電子信箱收發公務所需資訊
 - 內含個資或敏感資料應**加密傳輸**或採其他保護措施
 - 電子郵件透過「**大量發送郵件伺服器**」寄信，若信件內容含**身分證字號**且未加密，系統會予以攔截並退回寄件者
 - 使用手冊https://it.ccu.edu.tw/files/normal_problem/emailQ7v3.pdf

一、資通安全與個資保護宣導事項 2/3

四、依下列期限完成**資通系統防護基準**各控制措施要求（公文）

➤有個資之資通系統：111年**06月30日**

➤無個資之資通系統：111年**08月31日**

五、**密碼定期變更**等資通系統防護基準控制措施

➤單一登入SSO：實施日期111年02月08日，強制實施111年**03月03日**

➤電子郵件：實施日期111年01月26日，強制實施另行通知（3月底）

六、**遠端存取管制**

➤阻擋校外IP以遠端桌面連線、VNC、AnyDesk…等遠端存取應用程式


➤對外服務僅開放常用通訊埠（80、443），實施日期111年**03月01日**

➤對外提供資訊服務使用非常用通訊埠，填寫資安及網路設備異動申請表

一、資通安全與個資保護宣導事項 3/3

七、教育部國立中正大學3級資安事件研商會議結論（公文）

- （一）安全軟體開發生命週期(SSDLC)流程管理與程式上版審查機制（另案）
- （二）定期審查系統日誌紀錄
- （三）對於個人資料之蒐集，應以最小化為原則
- （四）無法提供足夠資安防護措施網站或資訊系統應考慮下架



二、為何要導入網站共構平台

資訊處諮詢窗口：蔡先生 分機14105 tsices@ccu.edu.tw

資訊處協調窗口：許技正 分機14103 shuyu@ccu.edu.tw

廠商代表：楊經理

廠商窗口：李俊廷(Tim) tim_li@heimavista.com

辦公電話：(02)2393-0606#702



二、為何要導入網站共構平台

➤ 落實「資通安全管理法」與「網站無障礙規範」

- ✓ 各單位所屬網站超過九成以上均無法完全符合資通安全管理相關法規及不符合網站無障礙規範。
- ✓ 依據110年度資通安全管理審查會議決議，辦理網站共構平台

➤ 無需支付費用（共20種公版版型）

- ✓ 符合「資通安全管理法」與「網站無障礙規範」
- ✓ 型塑一致性網頁風格，適用各種裝置瀏覽（電腦、手機及平板）
- ✓ 節省網站開發與維護成本

➤ 客製化版型（須付費）…主要是美觀

- ✓ 有特殊功能或版型的需求，可各單位自行付費交由廠商辦理



三、導入範圍及時程

三、導入範圍及時程 1/2

➤ 網站共構平台導入範圍

- ✓ 行政單位
- ✓ 學院、系所
- ✓ 校級研究中心、院級級研究中心
- ✓ 其他（請洽資訊處窗口）

➤ 預計完成時程

- ✓ 方案1：參與網站共構，採分階段進行，預估9月30日前完成
- ✓ 方案2：**不參與**，請於今年**8月31日前**完成改善，**未能如期**完成者**關閉對外連線或下架**（中正資訊字第1111100019號函）

➤ 其他注意事項

- ✓ 網站共構平台原則是**不含個資**
- ✓ 網站若內含**報名系統**屬於系統盤點範圍，但不在本案範圍內
- ✓ **報名系統**可以考慮使用圖書館「[智慧化活動暨報名系統](#)」

三、導入範圍及時程 2/2

➤ 本案建置時程（依實際進度調整）

工作項目	預計時程
網站共構平台參加意願調查表（各單位）	3月4日前
客製化網頁設計問卷（廠商、各單位總窗口）	3月4日前
系統環境安裝與開啟網站（資訊處、廠商）	3月底前
SSO介接（廠商、資訊處）	3~4月
客製化版型（廠商、各單位）	4月底前完成定稿
教育訓練A及網頁編輯（廠商、各單位）	5月
客製化版型套版及修正（廠商、各單位）	6月底前
教育訓練B及網頁編輯（廠商、各單位）	7月
資安弱點掃描（廠商）	8月
網站正式上線（全部）	9月底前



四、各單位需要配合的事項

四、各單位需要配合的事項 1/3

➤ 填寫「網站共構平台參加意願調查表」（全部單位）

網站共構平台參加意願調查表				
填表日期： 年 月 日				
單位名稱		聯絡窗口	姓名	
			分機	
			E-mail	
說明： 一、不參與網站共構之網站須於 <u>08月31日</u> 前改善完成，以符合「資通安全管理法」與「網站無障礙規範」之要求， <u>未能如期改善關閉對外連線或下架</u> 。 二、參與網站共構之單位，無需支付費用（公版版型）。請指派參與本專案之聯絡窗口，積極參與專案進行，如期提供相關表單、網站素材及參加教育訓練。 三、如有任何問題，請洽本處聯絡人蔡先生，分機14105。				
項次	網站名稱	網址	網站 IP	是否參加
範例 A	資訊處網站	it.ccu.edu.tw	140.123.13.x	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，自行負責於08月31日前完成網站改善以符合法令要求。
範例 B	深耕計畫辦公室	ccutec.ccu.edu.tw	140.123.13.xxx	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，自行負責於08月31日前完成網站改善以符合法令要求。
1				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，自行負責於08月31日前完成網站改善以符合法令要求。
2				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，自行負責於08月31日前完成網站改善以符合法令要求。

說明：

1. 目前有架設網站單位都要填寫
2. 03月04日前繳交並確認是否參與
3. 透過系統盤點、DNS清查、防火牆清查…等找出未填寫者
4. 未改善關閉對外連線或下架

四、各單位需要配合的事項 2/3

- 各單位(行政一、二級、學院、系所…)指派一位聯絡窗口
- 指派**版面客製化**聯絡窗口
 - ✓ 學校官網：**秘書室**及資訊處共同負責，**各一名總窗口**
 - ✓ 各學院版型：**7個學院**（文、理、社…）各指派**一名總窗口**統合
 - ✓ 其他單位
 - 選擇學務處版(現行)或20個公版（2022/04~2022/05）
 - 選擇7個學院及資訊處客製化版面（2022/05~2022/06）
 - 有特殊功能或版型的需求，可付費交由廠商辦理(不建議)
 - ✓ **總窗口**填寫**客製化網頁設計問卷**(**3月4日前**回傳資訊處及廠商)
 - 廠商參考網站 <https://edu.heimavista.com/p/403-1030-171.php?Lang=zh-tw>
 - 提供圖片、素材或參考網站。
 - ✓ **無法配合專案時程**並提供相關素材，將**放棄客製化版面**權利


四、各單位需要配合的事項 3/3

➤ 參加教育訓練

- ✓ 各網站負責同仁須參加教育訓練


➤ 資料移轉

- ✓ 各單位自行將資料移轉到共構平台
- ✓ 原網站請自行備份資料，使用本處之虛擬主機(VM)將予以下架



五、經驗分享

學務處 涂小姐



五、經驗分享 1/2

➤ 構思與整合

- ✓ 尋找他校成功經驗
- ✓ 持續不斷的溝通及理解需求
- ✓ 主體結構及業務分類細節
- ✓ 版面設計
- ✓ 資料呈現方式
- ✓ 來回修改及溝通
- ✓ 多練習、多摸索、參加教育訓練

五、經驗分享 2/2

➤ 實務上遇到的狀況

- ✓ 無法明確表達腦中畫面（需求具象化）
- ✓ 後續資料正確、即時更新
- ✓ 提高使用者友善度
- ✓ 網站移轉：資料大搬家，重新排列、規劃位置
（非常需要時間處理、適應）
- ✓ 後台管理者方便性、人性化
- ✓ 其他



六、意見交流

THANK
YOU

簡報完畢